


Cronoprogramma dei lavori
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PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Allestimento cantiere

2 Demolizione muro strada

3 Realizzazione nuovo muro strada

4 Rivestimento in pietra muro

5 Posa parapetti su testa muro

6
Montaggio ponteggio a perimetro fabbricato civ. 
23

7 Demolizione manto e piccola orditura tetto

8 Posa nuova orditura tetto e manto 

9 Opere edili - ristrutturaz. alloggio int. 5

10 Opere impiantistiche - ristrutturaz. Int. 5

11 Opere edili - ristrutturaz. alloggio int. 6

12 Opere impiantistiche - ristrutturaz. Int. 6

13 Smontaggio ponteggio

14 Demolizione pavimentazione esterna

15 Realizzazione nuova pavimentazione corte

16 Realizzazione cordoli ed area verde

17 Smontaggio recinzioni e pulizia finale

1 mese 2 mese 3 mese
5

4 mese
18



LAVORAZIONI

COSTO 

LAVORAZIONI

COSTO 

MANODOPERA

1 Allestimento cantiere sistemazione esterna 2.541,75€             1.198,39€             

2 Sistemazione esterna 57.539,31€           29.233,71€           

3 Allestimento cantiere civ 23 16.527,20€           12.015,32€           

4 Rifacimento copertura 63.181,51€           35.427,58€           

5 Alloggio int. 5 38.900,98€           19.162,06€           

6 Alloggio int. 6 34.558,21€           16.959,46€           

213.248,96€         113.996,52€         

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 53,46%

RIEPILOGO LAVORAZIONI  IMPORTO PERCENTUALE

1 OPERE EDILI                     OG1    187.678,35€         88,01%

2 IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS3 7.671,68€             3,60%

3 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO OS 28 10.536,26€           4,94%

4 IMPIANTO ELETTRICO OS 30 7.362,67€             3,45%

TOTALE 213.248,96€         100,00%


