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0
Rilievo radiatori ed 
approvigionamento materiali

1
Albenga, Fraz. Leca Via 
Partigiani 4-34: 48 alloggi

2
Finale Ligure, via  Aquila  6:  9 
alloggi

3 Loano, via Fornaci: 10 alloggi

4
Quiliano, via Valletta Rossa 
1A: 6 alloggi

5
Cengio, via Mazzini 16: 8 
alloggi

6
Savona, via Bresciana 22 - via 
Quintana 15: 67 alloggi

7
Savona, via Bresciana 39-55: 
65 alloggi

8
Savona, via Bresciana 25-27: 
16 alloggi

9
Savona, via Moizo 17-19-23: 
42 alloggi

10

Savona. via Fontanassa 13-15-
17 - Via Comotto 2-4-6: 64 
alloggi

11

Savona, via Chiappino 10-12-
14 e via Gnocchi Viani 63-65: 
50 alloggi

12
Savona, via Bruzzone 1-11: 
111 alloggi

13
Savona, via Roveda 1-3: 24 
alloggi

14
Savona, via Gnocchi Viani 38-
40: 16 alloggi

15
Savona, via Romagnoli 29-37: 
95 alloggi

16

Millesimo, Via Moneta 20-26: 
21 alloggi (valvole già 
presenti)

17
Cengio, via 2 Giugno 2-16: 16 
alloggi (valvole già presenti)

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
1  MESE 2 MESE



0
Rilievo radiatori ed 
approvigionamento materiali

1
Albenga, Fraz. Leca Via 
Partigiani 4-34: 48 alloggi

2
Finale Ligure, via  Aquila  6:  9 
alloggi

3 Loano, via Fornaci: 10 alloggi

4
Quiliano, via Valletta Rossa 
1A: 6 alloggi

5
Cengio, via Mazzini 16: 8 
alloggi

6
Savona, via Bresciana 22 - via 
Quintana 15: 67 alloggi

7
Savona, via Bresciana 39-55: 
65 alloggi

8
Savona, via Bresciana 25-27: 
16 alloggi

9
Savona, via Moizo 17-19-23: 
42 alloggi

10

Savona. via Fontanassa 13-15-
17 - Via Comotto 2-4-6: 64 
alloggi

11

Savona, via Chiappino 10-12-
14 e via Gnocchi Viani 63-65: 
50 alloggi

12
Savona, via Bruzzone 1-11: 
111 alloggi

13
Savona, via Roveda 1-3: 24 
alloggi

14
Savona, via Gnocchi Viani 38-
40: 16 alloggi

15
Savona, via Romagnoli 29-37: 
95 alloggi

16

Millesimo, Via Moneta 20-26: 
21 alloggi (valvole già 
presenti)

17
Cengio, via 2 Giugno 2-16: 16 
alloggi (valvole già presenti)

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
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0
Rilievo radiatori ed 
approvigionamento materiali

1
Albenga, Fraz. Leca Via 
Partigiani 4-34: 48 alloggi

2
Finale Ligure, via  Aquila  6:  9 
alloggi

3 Loano, via Fornaci: 10 alloggi

4
Quiliano, via Valletta Rossa 
1A: 6 alloggi

5
Cengio, via Mazzini 16: 8 
alloggi

6
Savona, via Bresciana 22 - via 
Quintana 15: 67 alloggi

7
Savona, via Bresciana 39-55: 
65 alloggi

8
Savona, via Bresciana 25-27: 
16 alloggi

9
Savona, via Moizo 17-19-23: 
42 alloggi

10

Savona. via Fontanassa 13-15-
17 - Via Comotto 2-4-6: 64 
alloggi

11

Savona, via Chiappino 10-12-
14 e via Gnocchi Viani 63-65: 
50 alloggi

12
Savona, via Bruzzone 1-11: 
111 alloggi

13
Savona, via Roveda 1-3: 24 
alloggi

14
Savona, via Gnocchi Viani 38-
40: 16 alloggi

15
Savona, via Romagnoli 29-37: 
95 alloggi

16

Millesimo, Via Moneta 20-26: 
21 alloggi (valvole già 
presenti)

17
Cengio, via 2 Giugno 2-16: 16 
alloggi (valvole già presenti)

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
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Cronoprogramma dei lavori
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LAVORAZIONI CATEGORIA COSTO
PERCENTUALE 

CATEGORIA

COSTO 

MANODOPERA

INCIDENZA 

PERCENTUALE DELLA 

MANODOPERA

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLOGGI 
ARTE SAVONA CON RISCALDAMENTO 
CENTRALIZZATO AL D.LGS. 102/2014 – 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE VALVOLE 
TERMOSTATICHE E MISURATORI PER LA 
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE OS 28 497.673,00€             100% 168.297,63€        33,82%


