


PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Allestimento del cantiere e montaggio ponteggi

2 Bonifica amianto

3 Demolizioni, rimozioni e ripristini

4 Impermeabilizzazioni ed isolanti

5 Sistema a cappotto e finitura facciata

6 Sostituzione serramenti

7
Lavori impiantistici all'interno degli alloggi ed in 
centrale termica

8 Smontaggio ponteggio e smobilizzo cantiere

7 mese5 mese 6 mese4 mese3 mese

5

1 mese 2 mese



Cronoprogramma dei lavori
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RIEPILOGO Importo totale lavorazione Costo manodopera
Incidenza percentuale 

manodopera
1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 - Allestimento cantiere € 52.977,70 € 44.154,76
2 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 - Demolizioni, Rimozioni e Ripristini € 46.243,83 € 29.434,79
3 € 153.250,18 € 75.139,23
4 € 15.179,93 € 10.742,05
5 € 8.548,41 € 6.752,77
6

€ 135.982,64 € 20.490,39
7 € 4.404,60 € 2.435,85
8 € 69.303,00 € 15.942,35
9 € 8.470,69 € 2.717,38

TOTALE INTERVENTO € 494.360,98 € 207.809,57 42,04%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 42,04%

OPERE IMPIANTISTICHE OS28 - Impianto termico

OPERE IMPIANTISTICHE OS30 - Impianto elettrico

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 - Facciate

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 - Opere di assistenza agli impianti

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni

FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI 
OS6 - Serramenti e scossaline

OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE OG12 - Bonifica amianto


