


PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Allestimento del cantiere e montaggio ponteggio

2 Demolizioni e rimozioni 

3 Ripristini facciata

4 Sistema cappotto e finitura facciata

5
Sostituzione serramenti, modifiche ringhiere e 
piane

6
Impermeabilizzazioni, revisione copertura e posa 
isolanti 

7 Smontaggio ponteggio

8 Smobilizzo cantiere
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RIEPILOGO Importo totale lavorazione Costo manodopera
Incidenza percentuale 

manodopera
1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 - Allestimento cantiere € 85.242,94 € 71.191,55
2 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 - Demolizioni, Rimozioni e Ripristini € 94.904,03 € 59.142,01
3 € 254.747,94 € 129.118,10
5 € 30.031,38 € 23.016,43
4

€ 198.019,24 € 38.273,83

TOTALE INTERVENTO € 662.945,53 € 320.741,92 48,38%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 48,38%

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 - Finitura facciate

FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI 
OS6 - Serramenti ringhiere scossaline e piane

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALIE OG1 - Opere di impermeabilizzazioni


