


PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Millesimo - via Moneta 20/2

2 Millesimo - via Moneta 22/1

3 Millesimo - via Moneta 22/2

4 Millesimo - via Moneta 22/3

5 Millesimo - via Moneta 24/3

6 Millesimo - via Moneta 24/5

7 Millesimo - via Moneta 24/6

8 Millesimo - via Moneta 26/1

9 Millesimo - via Moneta 26/2

10 Millesimo - via Moneta 26/4

11 Millesimo - via Moneta 26/6

12 Bormida - via Pian Soprano 29/6

13 Savona - via Chiappino 10/3

14 Savona - via Chiappino 12/10

15 Savona - via Chiappino 14/2

16 Savona - via Gnocchi Viani 63/1

17 Savona - via Bruzzone 4/7

18 Savona - via Bruzzone 6/10

19 Savona - via Bruzzone 6/16

20 Savona - via Bruzzone 8/13

21 Savona - via Bruzzone 9/9

22 Savona - via Romagnoli 37/15

3 mese2 mese1 mese



Cronoprogramma dei lavori
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ALLOGGI IMPORTO TOT SICUREZZA COSTO DELLA 

MANODOPERA

1 MILLESIMO via Moneta 20/2 18.331,40 € 1.004,31 € 13.099,37 €

2 MILLESIMO via Moneta 22/1 23.455,69 € 1.099,81 € 15.348,30 €

3 MILLESIMO via Moneta 22/2 16.584,77 € 633,01 € 11.738,59 €

4 MILLESIMO via Moneta 22/3 16.452,82 € 634,51 € 11.762,40 €

5 MILLESIMO via Moneta 24/3 16.809,87 € 656,29 € 12.056,67 €

6 MILLESIMO via Moneta 24/5 11.956,64 € 492,18 € 8.603,08 €

7 MILLESIMO via Moneta 24/6 16.371,74 € 930,70 € 11.677,11 €

8 MILLESIMO via Moneta 26/1 16.465,25 € 917,97 € 11.513,40 €

9 MILLESIMO via Moneta 26/2 22.816,56 € 864,33 € 16.352,02 €

10 MILLESIMO via Moneta 26/4 19.126,27 € 741,34 € 13.808,07 €

11 MILLESIMO via Moneta 26/6 20.982,46 € 817,52 € 15.534,27 €

12 BORMIDA via Pian Soprano 29/6 21.608,26 € 767,44 € 14.393,14 €

13 SAVONA via Chiappino 10/3 10.471,35 € 453,64 € 7.993,43 €

14 SAVONA via Chiappino 12/10 15.077,47 € 586,99 € 10.512,69 €

15 SAVONA via Chiappino 14/2 8.447,88 € 345,28 € 5.639,81 €

16 SAVONA via Gnocchi Viani 63/1 13.557,53 € 531,65 € 9.403,87 €

17 SAVONA via Bruzzone 4/7 17.777,15 € 633,09 € 11.276,34 €

18 SAVONA via Bruzzone 6/10 19.032,01 € 668,89 € 12.268,37 €

19 SAVONA via Bruzzone 6/16 18.274,77 € 649,35 € 11.755,19 €

20 SAVONA via Bruzzone 8/13 12.357,48 € 435,28 € 7.468,83 €

21 SAVONA via Bruzzone 9/9 15.926,01 € 606,65 € 11.030,22 €

22 SAVONA via Romagnoli 37/15 17.750,10 € 678,32 € 12.494,25 €

Totale 369.633,48 € 15.148,55 € 255.729,42 €

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 69,18%

RIEPILOGO LAVORAZIONI IMPORTO PERCENTUALE

OPERE EDILI - OG1 192.071,20 € 51,96%

IMPIANTO IDRICO SANITARIO - OS3 73.488,61 € 19,88%

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - OS28 18.371,47 € 4,97%

IMPIANTO ELETTRICO - OS30 85.702,20 € 23,19%

369.633,48 € 100,00%


