AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

'DECRETO N. 339

ADOTTATO DALL’AI\IiMINISTRATORE UNICO
IN DATA 15.12.2016

OGGETTO: Contratto di appalto in data 24/01/2011 rep. n. 5775, registrato a Savona in
data 07/02/2011 Serie 1 n. 106 ed atto di sottornissione in data 19/07/2012 rep. n. 6067,
registrato a Savona in data 07/08/2012 Serie 1 n. 896 — Impresa De.Sa.Ma. Costruzioni
Sil a socio unico, avente ad oggetio lavori di costruzione di un fabbricato di edilizia
residenziale pubblica costituito da n. 33 alloggi in Albenga {SV) localita San Fedeie —
Approvazione verbale di acceriamento tecnico contabile dei lavori e definizione delle
riserve. ‘

PROPONENTE: L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Mauro ROSSETT!




OGGETTO: Contratto di appaito in data 54/01/2011 rep. n. 5775, registrato a Savona in
data 07/02/2011 Serie 1 n. 106 ed atto di sottomissione in data 19/07/2012 rep. n. 6067,
registrato a Savona in data 07/08/2012 Serie 1 n. 896 — impresa De.Sa.Ma. Costruzioni
Srl a soeio unico, avente ad oggeftto lavori di costruzione di un fabbricato di edilizia
residenziale pubblica costituito da n. 33 alioggi in Albenga (SV) locatita San Fedele —
Approvazione verbale di accertamento tecnico contabile dei lavori e definizione delle
riserve.

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO

- che con Decreto n. 281 dei 17.12.2012, a seguito di comunicazione interdittiva
antimafia tipica pervenuta dalla competente Amministrazione degli Interni, ARTE
SAVONA risolveva obbligatoriamente |l contratto di appalto in data 24/01/2011 rep. n.
5775, registrato a Savona in data 07/02/2011 Serie 1 n. 106 ed atto di sottomissione in
data 19/07/2012 rep. n. 6067, registrato a Savona in data 07/08/2012 Serie 1 n. 896,
con Fimpresa De.Sa.Ma. Costruzioni SrL a Socio Unico, con sede in Marigliano (NA),
Strada S.S. Variante 7 bis Km. 4,500, avente ad oggetto i lavori di costruzione di un
tabbricato di edilizia residenziale pubblica di n. 33 alloggi in Albenga (SV), nellambito
della zona C5 del vigente P.E.E.P. denominato 167 San Fedele bis;

- che I'Appaltatore contestava giudiziaimente tali afti, ma senza alcuna sospensione
cautelare dell'efficacia, con conseguente obbligo di dar corso ugualmente aile
conseguenti aitivita amministrative;

- che il Responsabile del Procedimento, con nota del 17.12.2012 prot. ARTE n.0018383,
comunicava ai soggetti interessati ai lavori di cui alloggetto 1a risoluzione del contratto,
ordinava alltmpresa DE.SA.MA. Costruzioni s.r.l. di provvedere al ripiegamento del
cantiere allestito ed allo sgombero delle aree di lavoro ed infine disponeva che il
Direttore dei lavori curasse la redazione dello stato di consistenza delle opere gia
eseguite e dellinventario di materiali, macchine e mezzi d'opera, in contraddittorio con
Ilmpresa DE.SA.MA. Costruzioni s.r.l. al fine di prendere in consegna il cantiere;

- che per effetto di quanto sopra, ai sensi delrarticolo 138, comma 1, de! Decreto
Legislativo del 12 Aprile 2006 n.163, recante il Codice dei contratti pubblici, il giorno
10/01/2013 la Direzione dei Lavori conveniva sul luogo del cantiere per procedere ai
succitati adempimenti previsti dalla normativa congiuntamente ail'arch. Luigi Mautone,
legale rappresentante dellimpresa DE.SA.MA. Costruzioni s.r.l, al sig. Franco Minieri
capo cantiere, ed all'ing. Luigi Caldarella, tecnico delfimpresa;

- che le operazioni proseguivano, sempre alla presenza dei sig. Franco Minieri e dell'ing.
Luigi Caldarella, nelle date del 17/01/2013, 23/01/2013, 30/01/2013 & 06/02/2013;

. che la Stazione -Appaltante, con Decreto dell Amministratore  Unico n.41 del
05.02.2013, concedeva ulteriori 30 giomi per il disbrigo delle operazioni di sgombero
del cantiere;

. che in data 08.04.2013 la Direzione dei Lavori constatava che limpresa aveva
ripiegato solo in parte dal cantiere;

. che con decreto dell Amministratore Unico n.128 del 22.04.2013, veniva concessa
Pulteriore proroga richiesta dall’lmpresa per completare le operazioni di sgombero;

- che in data 23.05.2013 la Direzione dei lavori svolgeva il sopralluogo in cantiere

“yerificando che Vimpresa non aveva ancora ottemperato a quanto ordinato per Ccui, con
nota del 04.06.2013 prot. ARTE n. 7165, convocava la stessa presso il cantiere per il
giorno 12.06.2013, incontro rimandato al giorno 18.06.2013 su richiesta dello stesso
appaltatore; . .

. che alf incontro si presentava il sig. Franco Minieri in qualita di Procuratore della ditta
DE.SA.MA. Costruzioni s.r.l che firmava il verbale con riserva diffidando la Stazione

*



Appaltante ad assumere qualsiasi iniziativa in merito alla modificazione dello stato dei
luoghi, stante in particolare la pendenza del giudizio amministrativo avente ad oggetto
Fimpugnativa del decreto dellAmministratore unico di ARTE Savona relativo alla
risoluzione del contratto; E

che con decreto n. 224 del 25/07/2013 la Stazione Appaltante rinviava ¥attuazione
della procedura relativa allesecuzione d'ufficio del ripiegamento del cantiere, disposta
con decreto n. 128 del 22.04.2013, attesa I'opposizione dellimpresa e Ia pendenza del
giudizio amministrativo avente ad oggetto 'impugnativa del decreto dell Amministratore
Unico di ARTE SAVONA relativo alla risoluzione contrattuale:

che l'impresa De.Sa.Ma. Costruzioni StL, con nota in data 04/12/2015 {prot. ARTE SV
13347 del 09/12/2015), comunicava poi di avere rimosso la gru presente in cantiere e
liberato Yarea da cose e persone mentre con successiva nota del 09/1 2/2015, lavv.
Giuseppe SEPE, per conto della stessa De.Sa.Ma. Costruzioni Srl sollecitava
I'emissione del verbale relativo all'accertamento tecnico contabile delfopera eseguita,
essendo stata rimossa la gru e liberato il cantiere da qualunque manufatto;

che con decreto delf Amministratore Unico n. 1 del 08/01/2018, risultando cid possibile
e doveroso a fronte delle comunicazioni pervenute da De.Sa.Ma. Costruzioni SrL e dei
relativi riscontri operati dai funzionari dellAzienda, si rattivava la procedura di
ripiegamento prevista dall’art. 139, comma 1 del D.gs. 163/2006, al fine di completare
lo Stato di Consistenza da trasmettere allOrgano di Collaudo dei Lavori per la
redazione dell'accertamento tecnico contabile delle opere eseguite e remunerabili;

che in data 20/01/2016, previa apposita convocazione del Direttore dei Lavori, si
effettuava il sopraliuogo in cantiere e veniva redatto I'ultimo verbale relativo allo stato di
consistenza dei lavori, sottoscritto con riserva dalllmpresa in pari data;

che I'lmpresa esplicitava le riserve relative allo stato di consistenza in data 02/02/2016
ed il Direttore dei lavori registrava le proprie controdeduzioni in data 12/02/201 6;

che il Direttore dei lavori redigeva in data 16/02/2016 la contabilita finale dei lavori,
trasmessa al Responsabile del Procedimento, al Collaudatore dei Lavori ed
al’lmpresa, con prot. n. 2176 del 01/03/2016, dalla quale risultava Fimporto totale delle
lavorazioni eseguite pari ad Euro 1.516.702,90, la liquidazione di acconti per 'importo
di Euro 1.359.900,00 ed un credito liquido dellimpresa pari ad Euro 156.802,90;

che il Responsabile del Procedimento invitava I'lmpresa a sottoscrivere la citata
contabilita finale dei lavori entro 30 giomi dal ricevimento delta comunicazione prot. n.
3175 del 25/03/2016 e I'mpresa, allatto della firma apposta in data 19/04/20186,
confermava le riserve fino a quel momento inscritte sugli atti contabili dellappalto;

che il Responsabile del Procedimento, raccolta ed integrata la documentazione
dellappalto per quanto di competenza, provvedeva a trasmetteria al’Organo di
Collaudo, con prot. n. 5847 del 26/05/2016, al fine di pervenire aifemissione del
verbale di accertamento tecnico contabile dei lavori:

che nalle date del 21/07/2016, 14/09/2016 e 28/09/2016 venivano effettuate e visite, i
rilievi, le verifiche ed i saggi occorrenti al’emissione dell’accertamento tecnico
contabile dei lavori, mentre solo in data 06/10/2016 Fimpresa De.Sa.Ma. Costruzioni
Srl. consegnava il cantiere alla Stazione Appaltante; -

che in data 13/10/2016 il Collaudatore Statico emetteva il certificato di collaudo statico
della parte di struttura realizzata, consegnato alfUfficio Cementi Armati della Provincia
di Savona in pari data;

che 'Organo di Collaudo, completate le operazioni relative alle visite, alle verifiche ed
alfesame della documentazione dell'appalto redigeva in data 17/10/2016
Faccertamento tecnico contabile dei lavori eseguiti dallimpresa De.Sa.Ma. Costruzioni
Srl, nel quale modificava da Euro 1.516.702,90 ad Euro 1.524.739,72 I'importo totale
dei lavori eseguiti ed accertava in Euro 164.839,72 Fammontare del conto liquido da
erogare a saldo dei lavori;



che l'accertamento tecnico contabile, ritualmente trasmesso in visione aiflmpresa in
data 18/10/2016, veniva sottoscritto dalla stessa in data 03/11/2016, con richiamo di
tutte le_riserve inscritte sugli atti def’appatto ed inserimento-di uiteriori n. 2 nuove
richieste di maggiore compenso; .

che in data 12/12/2016 (prot. ARTE SAVONA 13421 del 12/12/2016) 'Organo di
Coliaudo trasmetteva ad ARTE SAVONA raccertamento tecnico contabile dei lavori
corredato dalla pertinente documeniazione di legge e di regolamento, tra cui la
relazione riservata di accompagnamento con il proprio motivato parere sulle richieste di
maggiore compenso formulate in corso d'opera dal’appaitatore sugli atti contabili
dellappalto e la relazione riservata su quelle formulate dailappaltatore sul verbale di
accertamento tecnico contabile;

che la Stazione Appaltante deve determinarsi sullaccertamento tecnico contabile dei
lavori e sulle domande dell'esecutore;

che la Stazione Appaltante, effettuata la revisione contabile degli atti, esaminati i
documenti delfappalto e di collaudo e valutate le relazioni riservate prodotte
dall’Organo di Collaudo, ritiene corretto e meritevole di approvazione accertamento
tecnico contabile dei lavori, riconoscendo all'esecutore Pimporto di Euro 164.839,72,
quale rata di saldo dellopera realizzata, oltre a quello di Euro 2.202,72 a tacitazione di
ogni eccezione, doglianza, fichiesta e danno per riserve formulate in merito
allesecuzione ed al collaudo dei lavori;

che le ulteriori pretese delllmpresa di maggiore compenso sono da respingere, in
quanto tardive e/0 irrituali e comunque infondate, non trovando supporto nella iegge e
nel contratto, come evidenziato nelle apposite relazioni dellOrgano di Collaudo, con
motivazioni alle quali si ritiene di aderire;

che il costo di costruzione totale deif'opera, derivante dalla somma tra Fimporto totaie
dei lavori di cui al certificato di collaudo pari ad Euro 1.524.739,72 e limporto per le
riserve riconosciute pari ad Euro 2 202,72 ammonta ad Euro 1.526.942,44;

CONSIDERATO

che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi di Cui
al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE Savona;

DATO ATTO

che, a seguito di specifico controlio del Responsabile del Procedimento, il presente
provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione
Gestione e Controlio Aziendale ex D.Igs. 231/2001 e alle specifiche procedure i
previste;

che & necessario inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui
altart. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dellEnte nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito deli'Ente e pubblicare in tale sezione it decreto ai
sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016;

VISTO

la proposta del Responsabile del Procedimento ROSSETT! geom. Mauro;

i documenti dellappalto;

i verbale di accertamento tecnico contabile dei lavori redatto dall'Organo di Collaudo
dei Lavori (All. sub A); :

le relazioni riservate dell’Organo di Collaudo dei Lavori in merito alle domande
dellappaltatore; \

it parere favorevole sulla regolarita e legittimita;



- il parere favorevole sulla regolarita e legittimita tecnica;
- il parere favorevole sulla regolarita e legittimita contabile;
- in forza e con i poteri conferiti dalla vigenti leggi regionali:

DATO ATTO ,
%
che, a seguito di specifico controlio del Responsabile del - procedimento, il presente
provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione
Gestione e Controllo Aziendale ex D.1gs 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste;

DECRETA

in relazione al contratto di appaito in data 24/01/2011 rep. n. 5776, registrato a Savona in

data 07/02/2011 Serie 1 n. 106 ed atio di sottomissione in data 19/07/2012 rep. n. 6067,

registrato a Savona in data 07/08/2012 Serie 1 n. 896, stipulati con I'tmpresa De.Sa.Ma.

Costruzioni SrL a Socio Unico, con sede in Marigiiano (NA), Strada S.S. Variante 7 bis

Km. 4,500, avente ad oggetto i lavori di costruzione di un fabbricato di edilizia residenziale

pubblica costituito da n. 33 alloggi in Albenga (SV) localita San Fedele, nelllambito della

sona C5 de! vigente P.E.E.P. denominato 167 San Fedele bis, risolto con Decreto

dell’ Amministratore Unico n. 281 del 17/12/2012;

- di approvare 'accertamento tecnico contabile redatto dail’Organo di Collaudo in data
17/10/2016 nel quale risuita quantificato in Euro 1.524.739,72 limporto totale dei lavori
esequiti, dichiarata la collaudabilita dellopera ed accertato in Euro 164.839,72, oltre
oner fiscali, fammontare della rata di saldo dellintervento;

. di riconoscere allesecutore fulieriore importo di Euro 2.202,72, oltre oneri fiscali, a
tacitazione di ogni eccezione, doglianza, richiesta e danno per riserve formulate
relativamente allesecuzione dei lavori, respingendo le ulteriori pretese, in quanto
inammissibili ed infondate; )

- di liquidare all'esecutore il citato importo finale di Euro 167.042,44, oltre oneri fiscali,
(164.839,72 + 2.202,72) previa acquisizione de! DURC dallo Sportelio Unico
Previdenziale, a saldo di quanto dovuto per lesecuzione dellopera affidata ed a
tacitazione di ogni eccezione, doglianza richiesta e danno per riserve formulate in
merito alfesecuzione dei lavori;

- di imputare la spesa complessiva di Euro 167.042,44 al capitolo al n. 520603 del
bitancio di previsione 2016 , dove trova copenura;

- diinserire il titolo del presente decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D.
Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dellEnte nella sezione Amministrazione
Trasparente e di pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in
matetia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016

- didare mandato agli uffici per gii adempimenti consequenziali.

L’AMMINISTRATORE UNICO

(Maurizio RAINER})
g

) rs,
/;W»@W \/\7 W

Allegati come sopra



