


VIA ELVIO PERTINACE 6b LOCALITA' SAN ERMETE COMUNE DI VADO LIGURE (SV)

Cronoprogramma dei lavori
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 VIA ELVIO PERTINACE 6b LOCALITA' SAN ERMETE COMUNE DI VADO LIGURE (SV)

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21

1 Allestimento cantiere e ponteggi

2 Smaltimento amianto

3 Demolizioni

4 Adeguamento bagni alloggi int. 1 e 6

5 Impianto di riscaldamento e centrale termica

6 Adeguamento impianti elettrici alloggi 

7 Rifacimento intonaco sulle facciate

8 Rifacimento balconi

9 Tinteggiature facciate

10 Sostituzione serramenti

9 Smobilizzo del cantiere

22
1 mese 2 mese 3 mese

5
5 mese

18
4 mese
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VIA ELVIO PERTINACE 6b LOCALITA' SAN ERMETE COMUNE DI VADO LIGURE (SV)

LAVORAZIONI COSTO
COSTO 

MANODOPERA

INCIDENZA 

PERCENTUALE DELLA 

MANODOPERA

1 FORMAZIONE CANTIERE (OG1) 29.648,17€           20.383,26€           68,75%

2 DEMOLIZIONI (OG1) 27.837,82€           24.393,91€           87,63%

3 OPERE IN FACCIATA E COPERTURA (OG1) 42.733,86€           27.122,43€           63,47%

4 OPERE AI POGGIOLI (OG1) 29.381,76€           18.695,01€           63,63%

5 OPERE AGLI INFISSI (OG1) 31.555,74€           2.448,04€             7,76%

6 SMALTIMENTO AMIANTO (OG12) 2.806,60€             626,54€                 22,32%

7 OPERE EDILI  INTERNE   (OG1) 5.085,52€             2.923,78€             57,49%

8 OPERE INTERNE- BAGNI (OS3) 6.715,50€             4.043,24€             60,21%

9 OPERE INTERNE IMPIANTO ELETTRICO (OS30) 27.894,34€           15.238,29€           54,63%

10 CENTRALE TERMICA E DISTRIBUZIONE PRINCIPALE (OS28) 24.676,37€           6.369,48€             25,81%

11 IMPIANTO SOLARE TERMICO FABBRICATO (OS28) 14.260,06€           2.526,05€             17,71%

12 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INTERNO ALLOGGI (OS28) 38.322,88€           12.582,42€           32,83%

13 ASSISTENZA OPERE MURARIE PER IMPIANTI (OG1) 4.598,00€             4.103,26€             89,24%

14 IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA (OS30) 8.652,84€             1.771,56€             20,47%

15 OPERE MURARIE CENTRALE TERMICA (OG1) 5.830,54€             3.255,40€             55,83%

300.000,00€         146.482,67€         

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 48,52%

RIEPILOGO LAVORAZIONI  IMPORTO PERCENTUALE

Totale categoria OG1 176.671,41€         58,89%

Totale categoria OS3 6.715,50€             2,24%

Totale categoria OS30 36.547,18€           12,18%

Totale categoria OG12 2.806,60€             0,94%

Totale categoria OS28 77.259,31€           25,75%

TOTALE INTERVENTO 300.000,00€         100,00%
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