- AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER
L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO N. 99

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO
IN DATA 26.04.2016

OGGETTO: Approvazione contabilita finale lavori d’urgenza eseguiti dall’Impresa
Co.Ge.As. srl di Asti per riattivare 'impianto di riscaldamento del
fabbricato E.R.P. in Albenga loc. Leca, via Dei Partigiani.

PROPONENTE: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Costanza FAROPPA




- Approvazione contabilita finale lavori d’urgenza eseguiti dall’Impresa Co.Ge.As. srl di Asti
per riattivare 'impianto di riscaldamento del fabbricato E.R.P. in Albenga loc. Leca, via Dei
Partigiani.”

L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

- che in data 3.03.2016, a causa di una copiosa perdita di acqua calda che non consentiva il
completo mantenimento in carico dell’impianto di riscaldamento centralizzato dell’edificio di
E.R.P. in Albenga, loc. Leca, Via Dei Partigiani, & risultato necessario interrompere il servizio
per i 24 alloggi dell’ala nord;

- che negli ultimi mesi si era dato incarico sia alla ditta conduttrice dell’impianto G.M.B., sia alle
ditte affidatarie del contratto di manutenzione del patrimonio gestito dall’azienda, ATI Sacchi-
Pernorio e successivamente IR.CO.S. di Robba e c. s.n.c., di localizzare la perdita;

- che a causa del passaggio delle tubazioni della distribuzione orizzontale nel terreno e quindi in
assenza di evidente stillicidio, le suindicate ricerche non hanno avato esito e pertanto,
nell'mpossibilita di eseguire un puntuale intervento di ripristino, risultava necessario
abbandonare le vecchie tubazioni, peraltro in pessimo stato manutentivo e realizzare una nuova
linea;

- che valutata Ientita dei lavori necessari al rifacimento della suindicata rete di distribuzione ed in
mancanza di copertura fmanziaria degli stessi nell’ambito dell’affidamento all’impresa IR.CO.S.
per il periodo febbraio —marzo 2016, importo Euro 39.900,00, stante I'urgenza di ripristinare in
ternpi brevi il servizio di riscaldamento anche in considerazione delle temperature ancora molto
basse, in data 4.03.2016 ¢ stata contattata per le vie brevi I'impresa Co.Ge.As. stl, con sede in
strada Valgera 51, 14100 ASTL c.f. ¢ P.IVA 01544370057, collocata al primo posto nell’elenco
di cui alla categoria OS28 (impianti di riscaidamento) dell’ Albo dei Fornitori dell’azienda;

- che la suddetta impresa ha accettato I'incarico ed alle ore 13 dello stesso giorno ha iniziato i
lavori come risulta dal verbale allegato A) al presente provvedimento, redatto ai sensi dell’art.
175 “lavori d’urgenza” del Regolamento DPR 207/2010, trasmesso corredato dalla perizia
estimativa delle opere quantificate in Euro 15.259,70 oltre IVA all’azienda con prot. 116/1 del
giorno 8.03.2016;

- che in data 10.03.2016 & stata ultimata la posa delle nuove tubazioni staffate lungo la muratura
perimetrale dell’edificio e riattivato il riscaldamento e in data 18.03.2016 sono stati completati i
lavori con le coibentazioni e i rivestimenti con gusci preformati in lamiera di alluminio;

- che il responsabile dell’ufficio manutenzioni arch. Tiziana Diana ha redatto la contabilith a
misura dei lavori eseguiti con applicazione del Prezzario Unioncamere Regione Liguria anno
2014, AlLB), trasmesso alla Dirigenza con nota prot. 175/1 del 7.04.2016 , dalla quale si evince
il costo totale dei lavori pari ad Euro 23.273,02 e lo sconto accordato dall’impresa Co.Ge.As.
dello 0,1%, con una spesa totale di Euro 23.249,75 oltre IVA:

- che la spesa a consuntivo calcolata come sopra @ risultata superiore a quella preventivata anche
per la mancata previsione iniziale di tutti quei pezzi speciali occorrenti, quantificabili solo a
seguito dell’esecuzione dei lavori e per il numero effettivo delle ore in economia eseguite;

- che la spesa complessiva di Euro 25.574,73 trova copertura al cap. n. 5207020202 del bilancio di
previsione 2016- corrispettivi di appalto;

CONSIDERATO

- che non sussistono in capo &l Responsabile del servizio tecnico proponente conflitto di interessi
di cui al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE Savona; '



VISTO

- la proposta e conforme parere del responsabile del servizio tecnico geom. Costanza Faroppa
risulfante dagli atti;

- il verbale di consegna lavori corredato dalla stima, AllLA) ;

- la contabilita dei lavori, All.B);

- il parere favorevole di regolarita e legittimita;

- il parere favorevole di regolarita e legittimita tecnica;

- il parere favorevole di regolaritd e legittimita contabile;

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali:

DA ATTO

- che, a seguito di specifico controllo del Dirigente proponente, il presente provvedimento risulta
essere conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione Gestionale e Controllo
Aziendale ex D. Igs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste;

DECRETA -

- di approvare la contabilita finale dei lavori relativi al rifacimento della rete di distribuzione del
riscaldamento dell’edificio di E.R.P. in Albenga loc. Leca, Via dei Partigiani, All. B), eseguiti in
via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 del Regolamento DPR n. 207/2010, per ripristinare il servizio
di riscaldamento a servizio dei 24 alloggi dell’ala nord, dall’impresa Co.Ge.As Srl con sede in
strada Valgera 51, 14100 ASTI, c.f. e P.IVA 01544370057 per I’importo di Buro 23.249,75 al
netto dello sconto accordato dall’impresa pari allo 0,1%, oltre IVA:

- di imputare la spesa complessiva di Euro 25.574,73 al capitolo al n. 5207020202 del bilancio di
previsione 2016- corrispettivi di appalto, dove trova copertura.

Manda agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali

L’AMMINISTRATORE UNICO
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Allegati: A) verbale di consegna lavori corredato dalla stima :
B) contabilita dei lavori.



