AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER
L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO N. 261

ADOTTATO DALLAMMINISTRATORE UNICO
IN DATA 03.10.2016

OGGETTO: Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di
E.R.P. di cui al decreto interministeriale n. 97 del 16/05/2015 in attuazione
dell’art. 4 del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni
dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80- intervento di manutenzione dei 3 alloggi in
Savona Via Bresciana 47/7, 53/7 e 53/10 - CUP ES59G15000190001 - CIG
Z3017374EA - impresa PERNORIO Leonardo. Approvazione certificato di
regolare esecuzione.

PROPONENTE: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Maurizio NOLI




Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di E.R.P. di cui al
decreto interministeriale n. 97 del 16/05/2015 in attuazione dell’zirt. 4 del Decreto Legge 28
marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80- intervento
di manutenzione dei 3 alloggi.in Savona Via Bresciana 47/7, 53/7 e 53/10 - CUP
E59G15000190001 - CIG Z3017374EA - lmpresa PERNORIO Leonardo. Approvazione
certificato di regolare esecuzione.

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO

- che nel’ambito dell’attnazione degli interventi ricompresi nel “Programma . di recupero e
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di E.R.P. di cui al decreto interministeriale n.
97 del 16/05/2015 in attuazione dell’art. 4 del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito,
con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80” con decreto dell’ Amministratore Unico n.
5 in data 18/01/2016 sono stati aggiudicati 1 lavori di manutenzione dei 3 alloggi in Savona Via
Bresciana 47/7, 53/7 e 53/10 all’Impresa PERNORIO Leonardo con sede legale in Via Bonini
17 17100 Savona c.f. PRNLRDS55A26A517R, che ha offerto il ribasso del 18,13% sull’importo
dei lavori a base di gara al netto degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

- che in data 28/01/2016 & stato firmato I’Atto di Cottimo rep. n. 6605, dell’importo netto
contrattuale di Euro 31.931,93 oltre IVA;

- che I'Impresa PERNORIO Leonardo ha ultimato i lavori.di cui sopra in data 25/03/2016 come
risulta dal relativo certificato;

- che in data 29/04/2016 & stato emesso il conto finale dei lavori per un totale di Euro 31.924,56
oltre IVA, con una minor spesa rispetto all’importo contrattuale pari ad Euro 7,37 oltre IVA;

- che I'impresa non si & presentata nei termini di legge per sottoscrivere detta contabilita;

- che il Direttore e Collaudatore dei Lavori arch. Alessandra ROSSI in data 30/06/2016 ha redatto
il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 237 del Regolamento DPR 207/2010,
proponendo la liquidazione della rata di saldo all’Impresa appaltatrice per Iimporto totale dei
lavori di Euro 31.924,56 oltre LV.A;

- che I’Impresa appaltatrice in data 30/06/2016 ha sottoscritto con riserva il suindicato certificato
e in data 14/07/2016 ha esplicitato le riserve, quantificando in Euro 2.374, 73 la somma richiesta
per lavorazioni non correttamente contabilizzate; S

- che in relazione alla suindicata richiesta il Direttore dei Lavon a seguito della revisione della
contabilitd con verifica in loco delle misurazioni, in data 28/07/2016 esprimeva le proprie
controdeduzioni, riconoscendo all’impresa appaltatrice a fronte della richiesta di Euro 2.374,73
Ia somma di Euro 479,34 oltre .V.A., per quantitd di lavorazioni eseguite ¢ non correttamente
contabilizzate relativamente alle voci riguardanti i tubi del.gas , le crene e i battiscopa , con
conseguente ammontare dell’importo dei lavori pari ad Euro 32.403,90;

- che il Quadro Economico “di progetto”, approvato con decreto n. 304 del 03.12.2015
contemplava i seguenti importi:

Costo di Costruzione Euro 38.634,13
Oneri complementari Euro  5.795,12
LV.A. Euro __3.863.41
COSTO COMPLESSIVO Euro 48.292,66
- che @ stato predisposto il Quadro Economico “a collaudo” per i seguenti importi”:
Costo di Costruzione Euro 32.403,90
oneri complementari Euro 4.860,57
LV.A, _ Luro  3.240,38
COSTO COMPLESSIVO Euro 40.504,75

- che il Costo Complessivo a consuntivo di cui sopra trova completa copertura nel finanziamento
regionale relativo al Programma in premessa;



- che per 'Impresa esecutrice PERNORIO Leonardo ¢ stato rilasciato dallo “sportello unico
telematico” il D.U.R.C. a conto finale dei lavori con esito positivo e si ¢ altresi risolta
positivamente la verifica d’ufficio dei dati presenti sul casellario informatico dell’ Autorita di
Vigilanza; ‘ ' *

- che ricorrono pertanto tutte le condizioni per approvare il certificato di regolare esecuzione dei
lavori redatto dall’arch. Alessandra ROSSI in data 30/06/2016 ¢ per riconoscere all’esecutore
oltre I'importo di Euro 31.924,56 olwe 1.V.A,, liquidato quale rata di saldo, anche I'ulteriore
importo di Euro 479,34 oltre 1.V.A., per quantith di lavorazioni eseguite e non correttamente
contabilizzate in sede di conto finale relativamente alle voci riguardanti i tubi del gas , le crene e
i battiscopa , con conseguente ammontare dell’importo dei lavori pari ad Euro 32.403.90 , per
un totale di Furo 32.403,90 oltre I.V.A ; '

- che su detto importo, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento DPR 207/2010, verra
operata la trattenuta dello 0,5%, pari ad Euro 162,02 , da svincolarsi secondo quanto previsto
dagli artt. 124 e 235 del Regolamento D.P.R. 207/2010 previa garanzia fideiussoria o trascorsi
due anni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione in oggetto, quando lo stesso
assumera carattere di definitivita;

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento Proponente conflitto di interessi di
cui al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE Savona;

VISTO

- la proposta del Responsabile del Procedimento geom. Maurizio NOLIL;

- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Collaudatore dei lavori arch. Alessandra ROSSI
in data 30/06/2016, all. A},

- il parere favorevole sulla regolarita e legittimita;

- il parere favorevole sulla regolarita e legittimita tecnica;

- il parere favorevole sulla regolaritd contabile;

in forza e con i poteri conferiti dalla vigenti leggi regionali:

DATO ATTO

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente
provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione
Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste:

DECRETA

in relazione ai lavori di manutenzione dei 3 alloggi in Savona Via Milano 11F/11, Via Bresciana

22/27 e 22/36, ricompresi nel “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli

alloggi di E.R.P. di cui al decreto interministeriale n. 97 del 16/05/2015 in attuazione dell’art. 4 del

Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n.

80", impresa esecutrice PERNORIO Leonardo con sede legale in Via Bonini 17 17100 Savona ct.

PRNLRD55A26A517R, Atto di Cottimo rep. n. 6605 del 28/01/2016, importo netto contrattuale

Euro 31.931,93:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto dall’arch. Alessandra ROSSI in data
30/06/2016 che quantifica in Euro 31.924,56 oltre LV.A. I'importo dei lavori eseguiti e quindi
della rata di saldo;

- di riconoscere all’esecutore 'ulteriore importo di Euro 479,34 oltre LV.A., per quantita di
lavorazioni eseguite ¢ non correttamente contabilizzate in sede di conto finale relativamente alle



voci riguardanti 1 tubi del gas , le crene e i battiscopa , con conseguente ammontare
dell’importo det lavori pari ad Euro 32.403,90 oltre LV.A;

- di dare atto che I’importo totale da liquidare all’appaltatore ammonta pertanto ad Euro 32.403,90
oltre LV.A. ; ' ' *

- di liquidare all'Tmpresa PERNORIO Leonardo I’importo di Euro 32.241,88 oltre I.V.A., al netto
della trattenuta dello 0,5%, pari ad Euro 162,02, da operarsi ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
Regolamento D.P.R.-207/2010 e da liquidarsi o previo deposito della garanzia fideiussoria,
secondo quanto previsto dagli artt. 124 e 235 del vigente Regolamento DPR 207/2010 o
trascorst due anni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione in oggetto, quando lo
stesso assumera carattere di definitivita;

- di approvare il Quadro Economico “a collaudo” per i seguenti importi™:

Costo di Costruzione Euro 32.403,90
oneri complementari Euro 4.860,57
LV.A, Euro 3.240,38
COSTO COMPLESSIVO Furo 40.504,85

Da atto che la spesa complessiva, che trova completa copertura nel finanziamento regionale relativo
al Programma in premessa, viene imputata al capitolo 52.06.08 del Bilancio di previsione anno

2016.
Da mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

L’ AMMINISTRATORE UNICO
(Maurizio RAINERE)
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All: A) certificato regolare esecuzione.



