AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER
L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO N. 372

ADOTTATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO
IN DATA 26.10.2017

OGGETTO: FORNITURE E LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SUL PATRIMONIO
Dl PROPRIETA E/O GESTITO DA A.R.T.E. SAVONA — BIENNIO 2016-2017. CIG
647165637A CUP E73J15000180005. IMPRESA EDILE MANGANO SILVESTRO
-APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. DECRETO DA INSERIRE
NELL'ELENCO DI PROVVEDIMENTI DI CU! ALL'ART. 23 D. LGS. 33/2013 DA
PUBBLICARE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” E DA PUBBLICARE Al
SENS! DELL'ART. 29 “PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA” D. LGS.

50/2016.

PROPONENTE: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Maurizio NOLI




FORNITURE E LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SUL PATRIMONIO DI
PROPRIETA E/O GESTITO DA A.R.T.E. SAVONA - BIENNIO 2016-2017. CIG 647165637A
CUP E73J15000180005. IMPRESA EDILE MANGANO SILVESTRO -APPROVAZIONE PERIZIA
SUPPLETIVA. DECRETO DA INSERIRE NELL'ELLENCO DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART.
23 D. LGS. 33/2013 DA PUBBLICARE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” E DA
PUBBLICARE Al SENSI DELL'ART. 29 “PRINCIP! IN MATERIA DI TRASPARENZA” D. LGS.
50/2016.

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO

- che Impresa Edile MANGANO Silvestro con sede in via A. Gigante 32 91100
TRAPANI partita IVA 02249310810 e c.f. MNGSVS77C20D423P ha assunto
Iappalto per forniture e lavori di manutenzione lavori di manutenzione da eseguirsi
sul patrimonio di proprieta e/o gestito da A.R.T.E. Savona — Biennio 2016-2017,
contratto n. di rep. 8713 del 05/09/2016 registrato in data 23/09/2016 al n. 5531 serie
1T per l'importo contrattuale di Euro 1.466.744,42 al netto del ribasso d’'asta del
30,4321%;

- che in data 18/07/2016 sono stati consegnati all Impresa Edile MANGANO Sjlvestro i
favori sopraindicati in via d’'urgenza ai sensi degii arti. 153 comma 1 e 4 e art. 154
comma 3 del D.P.R. 207/2010 e ai sensi deli'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006,
da ultimarsi in 730 (settecentotrenta) giomni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna e pertanto entro il 17/07/2018;
che dalla contabilita riferita at 7° SAL a tutto il 30/09/2017 I'importo dei lavori esegquiti
supera di circa Euro 291.000,00 l'importo programmato, ovvero, a fronte di spesa a
preventivo per lavori di circa €/bimestre 122.228,00 di lavori, pari allimporto
contrattuale diviso per il numero di certificati di pagamento da emettersi con cadenza
bimestrale, sono stati eseguiti lavori per I'importo di circa €/bimestre 163.812,00;

- che trattandosi di lavori di manutenzione di cui allart. 105 del Regolamento DPR
207/2010 e quindi non precisamente quantificabili in fase di progettazione, da
liquidarsi a misura, si ritiene che quanto sopra sia sostanzialmente imputabile
alesecuzione di numerosi interventi oggetto di ordinanze sindacali, finalizzati alla
messa in sicurezza di facciate, frontalini, coperture e cornicioni nonché dei
controsoffitti pericolanti di alcuni alioggi del complesso immobiliare di via Istria 1 in
Savona e al rifacimento di un tratto della fognatura in Savona P.le Moroni;

- che in relazione ai lavori sopra indicati, imprevisti e imprevedibili al momento della
quantificazione delle opere da cui & stato dedotto I'importo a base di gara, il Direttore
dei Lavori arch. Tiziana DIANA, ha redatto una perizia suppletiva, ai sensi delfart.
132, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delfart. 161 del D.P.R.
207/2010, al fine del mantenimento in sicurezza del patrimonio e per proseguire sino
alla scadenza contrattuale fissata per il 17/07/2018 con la normale manutenzione
dele unita abitative, comprensiva delle sostituzioni di calderine e degli interventi sugli
imptanti idrico-sanitari, inviata alla stazione appaltante con nota n. 371/ del
24/10/2017 composta da:

a) Relazione tecnica;
b) Stima lavori. :

- che l'importo lordo della perizia di variante sopracitata & pari ad Euro 388.190,60 e al
netto del ribasso d'asta del 30,4321%, ammonta ad Euro 282.257,60 di cui Euro



243.438,60 per lavorazioni ed Euro 38.819,00 per oneri di sicurezza, oltre oneri
fiscali;

che ftrattandosi di lavori di importo inferiore al quinto dellimporto del contratto
originario, 'esecutore & tenuto ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni dello
stesso, previa- sottoscrizione dellatto di sottomissione, alfuopo predisposto ed
allegato in bozza al presente provvedimento;

che il Responsabile. del Procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal
Direttore Lavori, ha potuto accertare che le maggiori lavorazioni per le quali & stata
redatta la perizia, dipendono da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e non imputabili alla Stazione Appaltante, imprevedibili al momento
della redazione della stima delie opere posta a base di gara, da eseguire
nell'esclusivo interesse dell Amministrazione € non comportanti modifiche sostanziali
come previsto allart. 132, comma 1 lettera b} del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 ¢ s.m.i. e
deilart. 161 del regolamento D.P.R. 207/2010;

che limporto totale contrattuale aggiornato dei lavori, per effetto della perizia in
oggetto, risulta pari ad Euro 1.749.002,02 di cui Euro 1.508.183,02 per lavorazioni ed
Euro 240.813,00 per oneri di sicurezza, oltre oneri fiscalj;

che il costo relativo alla perizia trova copertura nei fondi accantonati alla voce
“imprevisti” del “Quadro Economico a seguito gara” e quindi nella somma stanziata
per I'esecuzione dell’'opera;

che & stato predisposto il nuovo Quadro Economico “di variante” per i seguenti
importi: .

costo di costruzione € 1.749.002,02
imprevisti € 50.000,00
accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice € 52.470,06
spese pubblicita € 5.000,00
IVA € 174.900,20
COSTO DI INTERVENTO € 2.031.372,28

CONSIDERATO

che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come
individuato al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE Savona;

VISTO

la proposta e conforme parere risultante dagii atti del Responsabile del Procedimento
geom. Maurizio Noli
{a perizia di variante predisposta dal Diretiore dei Lavori arch. Tiziana Diana;
il parere favorevole di regolarita e legittimita tecnica del geom. Costanza Faroppa
it parere favorevole di regolarita e legittimita delf'avv. Sabrina Petroni;
it parere favorevole di regolarita e legittimita contabile dott.ssa Gabriella Mirengo;
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali:

DATO ATTO

che, a seguito di specifico controlio del Responsabile del procedimento, il presente
provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione
Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs 231/2001 e alle specifiche procedure ivi
previste;



- che & necessario inserire il titolo di tale decreto nelielenco di provvedimenti di cui
allart. 23 D. |gs. 33/2013 da pubblicare sul sito dellEnte nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e pubblicare in tale sezione il decreto ai
sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016;

DECRETA

in relazione al contratto n. di rep. 6713 del 05/09/2016 registrato in data 23/09/2016 al n.
5631 serie 1T, avente ad oggetto 'appaito per forniture e lavori di manutenzione da
eseguirsi sul patrimonio di proprieta e/o gestito da A.R.T.E. Savona — Biennio 2016-2017
Impresa Edile MANGANQO Silvestro con sede in via A. Gigante 32 91100 TRAPANI, P.IVA
pamta IVA 02249310810 e ¢.f. MNGSVS77C20D423P:
di approvare la perizia suppietiva predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Tiziana
Diana dell'importo netto di Euro 282.257,60, di cui Euro 243.438,60 per lavorazioni
ed Euro 38.819,00 per oneri di sicurezza, risultante dall'applicazione del ribasso
d’asta del 30,4321%, sullimporto lordo di perizia pari ad Euroc 388.190,60 oltre oneri
fiscali, al fine del mantenimento in sicurezza del patrimonio e per proseguire sino alla
scadenza contrattuale fissata per Il 17/07/2018 con la normale manutenzione delle
unita abitative, comprensiva delle sostituzioni di calderine e degli interventi sugli
impianti idrico-sanitari composta dalla Relazione tecnica e dalla Stima lavor,
entrambi elaborati allegati al presente provvedimento;
- diapprovare lo schema dell’atto di sottomissione allegato in bozza;
- di approvare il seguente Quadro Economico “di variante” per i seguenti importi:

costo di costruzione € 1.749.002,02
imprevisti S 50.000,00
accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice € 52.470,06
spese pubblicita € 5.000,00
IVA € 174.900.20
COSTO DI INTERVENTO € 2.031.372,28

di inserire it titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui allart. 23 D. Lgs. 33/2013
da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e di
pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di
trasparenza” D. Lgs. 50/2016;

Da mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

LAMMINISTRATORE UNICO
(Maurizio RAII\;E—H!)
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