AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER
L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO N. 89

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO
IN DATA 02.03.2017

OGGETTO: Lavori di recupero di 30 alloggi gestiti da ARTE Savona, Programma
Straordinario di E.R.P. ex art. 21 D.L. 159/2007 {convertito nella Legge
222/2007). CIG 5505434BD9 CUP E56111000210002. Impresa ATI tra
EDILFRANCO RANUCCI s.r.l. (capogruppo) e BOZZO IMPIANTI s.r.l.
Approvazione certificato di regolare esecuzione. Decreto da inserire
nell’elenco di provvedimenti di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

PROPONENTE: |L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Maurizio NOLI




Lavori di recupero di 30 alloggi gestiti da ARTE Savona, Programma Straordinario di
E.R.P. ex art. 21 D.L. 159/2007 {(convertito nella Legge 222/2007). CIG 5505434BD9
CUP E56111000210002. Impresa ATI tra EDILFRANCO RANUCCI s.r.1. (capogruppo) e
BOZZO IMPIANTI s.r.l. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Decreto da
inserire nell’elenco di provvedimenti di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO

che i lavori di recupero di n. 30 alloggi sfitti di E.R.P. gestiti da ARTE Savona, ubicati
nel Comune di Savona, da destinarsi prioritariamente ai soggetti sottoposti a procedure
esecutive di rilascio degli immobili in possesso dei requisiti di cui alfart. 1 L.R.
08/02/2007 n.9, a seguito di procedura negoziata, ai sensi degli artt. 3, comma 40, 54,
57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con corrispettivo a misura
ai sensi dellart. 53, comma 4, e con aggiudicazione tramite il criterio del prezzo pil
basso determinato mediante ribasso percentuale offerto sulelenco prezzi posto a
base di gara ai sensi dellart. 82, comma 2, lettera a) del citato D. Lgs 163/2006 e s.m.i,
per un importo a base di gara pari ad Euro € 477.010,34, di cui € 20.523,99 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, con decreto n. 05 in data 19/01/2015 sono stati
aggiudicati definitivamente allAT| tra EDILFRANCO RANUCCI s.r.l. (capogruppo), con
sede legale in via E. Tagliolini 104, 16152 GENOVA, c.f. e P.lva 01793130996 e
BOZZO IMPIANTI s.r.l. (mandante), con sede legale in Viale Cembrano 27/r 16148
GENQVA cf. e P. lva 02894530100, per un importo contrattuale di Euro 334.084,46, di
cui Euro 313.560,47 per lavorazioni ed Euro 20.523,99 per oneri della sicurezza, oitre
oneri fiscali;

che in relazione al suindicato appalto indata 11/02/2015 & stata sottoscritta ia Scrittura
Privata n. di rep. 6514 ;

che il Quadro Economico “a seguito gara”, riporta i seguenti costi:

costo di costruzione Euro 334.084,46
rifievi, accertamenti, indagini Euro 14.310,31
allacciamenti ai pubblici servizi Euro 11.925,26
imprevisii Euro 166.776,40

spese per attivita tecniche , amministrative , di progettazione ecc Euro 71.551,55
accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 Euro 14.310,31

spese per attivita tecniche ed amministrative di verifica Euro 2.000,00
accantonamento di cui allart. 12 del D.P.R. 207/2010 Euro 14.310,31
spese per pubblicita Euro 500,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche Euro 500,00
LV.A. Euro 54.374 52
COSTO COMPLESSIVO Euro 684.643,12

che in data 08/04/2015 sono stati consegnati al’ATI EDILFRANCO RANUCCI s.r.l. e
BOZZO IMPIANTI s.r.l. i lavori sopraindicati, da ultimarsi in 196 giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e pertanto entro il
20/10/2015;

che in data 03/06/2015, durante 'esecuzione dei lavori, & stata redatta una perizia
suppletiva e di variante, approvata con decreto dell Amministratore Unico n. 173 in
data 15/06/2015 relativa a maggiori opere per complessivi € 66.808,18 oltre iva di cui €
64.167,58 per lavorazioni ed € 2.640,60 per oneri della sicurezza, ed € stato assegnato
un maggior tempo per Pesecuzione delle lavorazioni pari a 55 giomi naturali
consecutivi; .



che a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva & stato redatto il Quadro
Economico “di variante” per i seguenti importi: ‘

costo di costruzione Euro 400.892,64
rilievi, accertamenti, indagini ' Euro 14.310,31
allacciamenti ai pubblici servizi Euro 11.925,26
imprevisti Euro:  99.968,22

- spese per attivita tecniche , amministrative , di progettazione ecc. Euro 71.551,65

accantonamento di cui ail'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 Euro 14.310,31

spese per attivita tecniche ed amministrative di verifica Euro 2.000,00
accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010 Euro 14.310,31
spese per pubblicita | Euro 500,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche Euro 500,00
LV.A. Euro 54.374.52
COSTO COMPLESSIVO Euro 684.643,12

che nel corso dei lavori & stata concessa una proroga di giomi 20 naturali consecutivi

alfultimazione dei lavori giusto decreto dell Amministratore  Unico  n. 257 del

02/10/2015;

che come previsto dall'art. 24 della Scrittura Privata durante il corso dei lavori sono

stati presi in consegna i seguenti gruppi di alloggi:

- 1° gruppo: uitimazione dei lavori avvenuta in data 14/07/2015 e presa in consegna
in data 22/07/2015;

- 2° gruppo: ultimazione dei lavori avvenuta in data 30/07/2015 e presa in consegna
in data 06/08/2015;

- 3 ° gruppo: ultimazione dei lavori avvenuta in data »0/02/2016 e presa in consegna
in data 14/03/2016 con un ritardo di 128 gg.;

- 4° gruppo: ultimazione dei lavori avvenuta in data 05/07/2016 e presa in consegna
in data 07/07/2016 con un ritardo di 189 gg.;

che llimpresa ha ultimato i lavori con 317 giorni di ritardo, per i quali & stata applicata

la penale di cui allar. 39 della Scrittura Privata per un importo totale di Euro

16.441,28;

che in data 03/10/2016 & stato emesso il conto finale dei lavori ammontante ad Euro

406.388,44;

che il Collaudatore dei Lavori arch. Alessandra BOSSI ha redatto i Certificato di

regolare esecuzione in data 15/12/2016, allegato A) al presente provvedimento,

proponendo la liquidazione della rata di saldo alflmpresa appaliatrice per l'importo di

Euro 86.504,71 oltre oneri fiscali;

che Pimpresa appaltatrice ha sottoscritto per accettazione il cettificato di regolare

esecuzione senza aggiungere alcuna ulteriore richiesta;

che a seguito delia comunicazione prot. ARTE n. 13569 del 19/12/2016 del

responsabile del procedimento PATI EDILFRANCO RANUCCI s.rl. e BOZZO

IMPIANT! s.ri., con nota prot. ARTE n. 13660 del 21/12/2016, ha richiesto la

disapplicazione parziale della penale;

che a seguito della istanza suindicata , con decreto dell’ Amministratore Unico n. 45 del

25/01/2017, & stato riconosciuto che parte del ritardo non & imputabile allimpresa

come relazionato dal direttore dei lavori ai sensi dellart. 145 comma 7 del

Regolamento DPR 207/2010 e si & quindi disposto di ridurre la stessa riducendola per

il 3° gruppo di alloggi da giomni 128 a giorni 46 e per il 4° gruppo da giorni 189 a giomi

130, per un totale di giomi 176 contro i 317 risuftanti dal Cettificato di regolare

esecuzione, con conseguente detrazione sulla rata di saldo dovuta all'impresa

dell'importo di Euro 10.251 ,62; ’




che pertanto la rata di saldo finale, risultante dal certificato di regolare esecuzione pari
ad Euro 86.504,71, dopo la parziale disapplicazione della penale risulta essere pari ad
Euro 92.694,37;

che & stato predisposto it Quadro Economico “di collaudo” contenente i seguenti

importi™:

costo di costruzione Euro 406.388,44
spese per attivita tecniche, amministrative, di progettazione Euro 71.551,55
LV.A. ’ Euro _ 40.638,84
COSTO COMPLESSIVO Euroc 518.578,83

che sono stati rilasciati dallo “sportello unico telematico” i D.U.R.C. delle imprese
esecutrici a conto finale dei lavori, con esito positivo; '

che si & risolta positivamente la verifica d'ufficio dei dati presenti sul casellario
informatico dellAutorita di Vigilanza, in capo all'ATIl tra EDILFRANCO RANUCCI s.r.l.
(capogruppo) con sede legale in via E. Tagliolini 104, 16152 GENOVA c.f. e P.lva
01793130996 e BOZZO IMPIANTI s.r.l. (mandante) con sede legale in Viale Cembrano
27/r 16148 GENQVA c.f. e P. Iva 02894530100;

che ricorrono peranto tutte le condizioni per approvare il certificato di collaudo dei
lavori redatto dall'arch. Alessandra ROSS! in data 15/12/2016 che quantifica in Euro
92.694,37, oltre oneri fiscali, limporto della rata di saldo da liquidare allappaltatore;

CONSIDERATO

che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente conflitto di
interessi di cui al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE Savona;

VISTO

la proposta e parere conforme del Responsabile del Procedimento NOLI geom.
Maurizio agli atti dellazienda;

il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Alessandra
ROSSI in data 15/12/2016 che quantifica in Euro 92.694,37, oltre oneri fiscali, I'importo
della rata di saldo, All. A);

il parere favorevole sulla regolarita e legittimita;

il parere favorevole sulla regolarita e legittimita tecnica;

il parere favorevole sulla regolarita contabile;

in forza e con i poteri conferiti dalla vigenti leggi regionati;

DATO ATTO

che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente
provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modellio di Organizzazione
Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi
previste;

che & necessario pubblicare sul sito dell'Ente in Amministrazione Trasparente il decreto
ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016;

DECRETA

con riferimento ai lavori di recupero di 30 alioggi gestiti da ARTE Savona, Programma
Straordinario di E.R.P. ex art. 21 D.L. 159/2007 (converitc nella Legge 222/2007) -
impresa appaltatrice ATl tra EDILFRANCO RANUCCI s.r.l. {capogruppo) con sede legale
in via E. Tagliolini 104, 16152 GENOVA c.i. e P.lva 001793130996 e BOZZO IMPIANTI



s.r.l. (mandante) con sede legale in Viale Cembrano 27/r 16148 GENOVA cf. e P. Iva
02894530100:

di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall’arch. Alessandrg ROSSI in
data 15/12/2016, allegato A) al presente provvedimento, che quantifica in Euro
92.694,37 olire |.V.A. I'importo della rata di saldo;

di liquidare all’ATI EDILFRANCO RANUCCI s.r.l. e BOZZO IMPIANTI s.1.l. Fimporto di
Euro 92.694,37 oltre LLV.A., previo deposito della garanzia fidejussoria a copertura
dello 0,5% della rata di saldo pari ad Euro 2.031,94 secondo quanto previsto dagli art.
124 e 235 del vigente Regolamento sui lavori pubblici DPR. 207/2010;

di approvare il Quadro Economico “di coliaudo” dellintervento per i seguenti importi”:

costo di costruzione Euro 406.388,44
spese per attivita tecniche, amministrative, di progettazione Euro  71.551,55
LV.A. Euro  40.638.,84
COSTO COMPLESSIVO Euro 518.578,83

di pubblicare sul sito dellEnte in Amministrazione Trasparente i decreto ai sensi
dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016;

Da mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

Allegato: A) Certificato Regolare Esecuzione g

L’AMMINISTRATORE UNICO
, (Maurizio RAINERI)
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