AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO N. 101

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO
IN DATA 13.03.2017

OGGETTO: Intervento di recupero edilizio immobili per la messa a disposizione di alloggi da
destinare a genitori separati ed in forma residuale ad anziani ultrasessantacinquenni
autosufficienti (GESEP) DGR n. 1507/2012 ¢ n. 395/2013 — CUP E34B14000380005 - CIG
53508933353 impresa ZANOTTO MARCO. - Approvazione certificato di regolare esecuzione.

PROPONENTE: IL RESPONSABILE DEL. PROCEDIMENTO

Geom. Maurizio NOL|




Intervento di recupero edilizio immobili per la messa a disposizione di alloggi da destinare a
genitori separati ed in forma residuale ad anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti
(GESEP) DGR n. 1507/2012 e n. 395/2013 — CUP E34B14000380005 - CIG 5508933353
impresa ZANOTTO MARCO. - Approvazione certificato di regolare esecuzione.

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO

- che i lavori di recupero di n. 17 alloggi da destinare a genitori separati ed in forma residuale ad
anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti (GESEP) DGR n. 1507/2012 e n. 395/2013, a
seguito di procedura negoziata, ai sensi degli artt. 3, comma 40, 54, 57 comma 6 e 122 comma 7
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con corrispettivo a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, e con
aggiudicazione tramite il criterio del prezzo piu basso determinato mediante ribasso percentuale
offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del citato
D. Lgs 163/2006 e s.m.i, per un importo a base di gara pari ad Euro € 479.754,38, di cui €
21.909,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con decreto n. 42 in ddta 16/02/2016
sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa ZANOTTO MARCO, con sede legale in via
G. Bianchi 293/A, 18038 SANREMO (IM), c.f. ZNTMRC78E091138B ¢ P.Iva 01250040084,
per un importo contrattuale di Euro 339.653,74, di cui Euro 3317.744,60 per lavorazioni ed
Euro 21.909,14 per oneri della sicurezza, oltre oneri fiscali;

- che in relazione al suindicato appalto in data 09/03/2016 ¢ stata sottoscritta la Scrittura Privata
n. di rep. 6639;

- che il Quadro Economico “a seguito gara”, approvato con dec. n. 42 del 16/02/2016 riporta 1
seguenti costi

costo di costruzione Euro 339.653,74
rilievi, accertamenti, indagini Euro 23.987,72
allacciamenti ai pubblici servizi Euro 14.392,63
imprevisti Euro 188.076,08
spese per attivita tecniche , amministrative , di progettazione ecc Euro 71.963,16
accantonamento di cui all’art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 Euro 14.392,63
spese per attivita tecniche ed amministrative di verifica Euro 2.000,00
accantonamento di cui all’art. 12 del D.P.R. 207/2010 Euro 14.392,63
spese per pubblicita Euro 500,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche Euro 500,00
LV.A Euro 61.326.66
COSTO COMPLESSIVO Euro 731.185,25

che in data 14/03/2016 sono stati consegnati all’lmpresa ZANOTTO MARCO i lavori
sopraindicati, da ultimarsi in 210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna e pertanto entro il 09/10/2016;

- che nel corso dei lavori & stata concessa una proroga di giorni 30 naturali consecutivi
all’ultimazione dei lavori, giusto decreto dell’ Amministratore Unico n. 229 del 16/08/2016 e
pertanto la nuova scadenza ¢ stata fissata al 08/11/2016;

- che come previsto dall’art. 24 della Scrittura Privata durante il corso dei lavori sono stati presi
in consegna i seguenti gruppi di alloggi:

- 1° gruppo: ultimazione dei lavori avvenuta in data 29/05/2016 ¢ presa in consegna in data
06/06/2016; -

- 2° gruppo: ultimazione dei lavori avvenuta in data 27/09/2016 e presa in consegna in data
03/10/2016; .

- 3 ° ed ultimo gruppo: ultimazione dei lavori e presa in consegna avvenuia in data
08/11/2016 e pertanto nel rispetto dei termini;



che in data 04/01/2017 & stato emesso il conto finale dei lavori ammontante ad Euro 334.237,38
oltre [VA;

che il Collaudatore dei Lavori arch. Alessandra ROSSI ha redatto il Certificato di regolare
esecuzione in data 06/02/2017, allegato A).al presente provvedimento, proponendo la
liquidazione della rata di saldo all’Impresa appaltatrice per I'importo di Euro 79.213,15 oltre
onert fiscali;

“che I'Impresa appaltatrice ha sottoscritto per accettazione il certificato di regolare esecuzione

senza aggiungere alcuna ulteriore richiesta;

che P’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati a misura, & risultato pari ad Euro 334.237,38,
contro 'importo di Euro 339.653, 74 previsto a contratto con un risparmio qu1nd1 di Euro
5.380,36;

che & stato predisposto il Quadro Economico “di collaudo™ contenente i seguenti importi:

costo di costruzione Euro 334.237,38
rilievi, accertamenti, indagini Euro 1.638,00
spese per attivitd tecniche, amministrative, di progettazione Euro 50.135,61
LV.A. : Euro 33.423.74
COSTO COMPLESSIVO Euro  419.434,73

che con nota del 20/02/2017 prot. Arte Savona n. 2504 del 21/02/2017 I’'Impresa ZANOTTO
MARCO ha comunicato di aver trasformato la ditta da: “individuale ZANOTTO MARCO
corrente in Sanremo (IM), via Grossi Bianchi 293/A c.f. ZNTMRC78LE091138B ¢ p. Iva
012520040084 in Societa a Responsabilita Limitata con socio unico ZANOTTO MARCO e
pertanto la nuova ragione sociale ¢ “Zanotto Marco s.r.l., via Grossi Bianchi 293/A - 18038
Sanremo (IM) -p. Iva e c.f. 016515000827,

che sono stati rilasciati dallo “sportello unico telematico™ 1 D.U.R.C. delle imprese esecutrici a
conto finale dei lavori, con esito positivo;

che si & risolta positivamente la verifica d’ufficio dei dati presenti sul casellario informatico
dell’ Autorita di Vigilanza, in capo all’Impresa ZANOTTO MARCO s.r.l. con sede legale in via
G. Bianchi 293/A, 18038 SANREMO (IM), c.f. ¢ P.Iva 01651500082;

che ricorrono pertanto tutte le condizioni per approvare il certificato di collaudo dei lavori '
redatto dall’arch. Alessandra ROSSI in data 06/02/2017 che quantifica in Euro 79.213,15, oltre
oneri fiscali, I'importo della rata di saldo da liquidare all’appaltatore;

VISTO

la proposta e parere conforme del Responsabile del Procedimento NOLI geom. Maurizio agli
atti dell’azienda;

il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Alessandra ROSS! in
data 06/02/2017, All. A), che quantifica in Euro 79.213,15, oltre oneri fiscali, I'importo della
rata di saldo;

il parere favorevole sulla regolarita e legittimita;

il parere favorevole sulla regolaritd e legittimita tecnica;
il parere favorevole sulla regolarita contabile;

in forza e con i poteri conferiti dalla vigenti leggi regionali.

DATO ATTO

che, a seguito di specifico controlio del Responsabile del Procedimento, il presente
provvedimento risulta conforme ai principi ¢ precetti di cui al Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo Aziendale ex D.Igs. 231/2001 ¢ alle specifiche procedure ivi previste:



DECRETA

con riferimento ai lavori di recupero di n. 17 alloggi da destinare a genitori separati ed in forma

residuale ad anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti (GESEP) DGR n. 1507/2012 e n.

395/2013 - impresa appaltatrice ZANOTTO MARCO, con sede legale in via G. Bianchi 293/A,

18038 SANREMO (IM), c.f. ZNTMRC78E09I138B e P.Iva 01250040084, successivamente

trasformata in ZANOTTO MARCO s.r.l. con sede legale in via G. Bianchi 293/A, 18038

SANREMO (IM), c.f. e P.Iva 01651500082:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall’arch. Alessandra ROSSI in data
06/02/2017, allegato A) al presente provvedimento, che quantifica in Euro 79.213,15 oltre
I.V.A. I'importo della rata di saldo; :

- di liquidare all’Impresa ZANOTTO MARCO s.r.l. I'importo di Euro 79.213,15 oltre 1.V.A.,
previo deposito della garanzia fidejussoria a copertura dello 0,5% della rata di saldo pari ad
Euro 1.671,19 secondo quanto previsto dagli artt. 124 e 235 del Regolamento sui lavori
pubblici DPR. 207/2010;

- diapprovare il Quadro Economico “di collaudo” dell’intervento per i seguenti importi™;

costo di costruzione Euro 334.237.38
rilievi, accertamenti, 1ndag1n1 Euro 1.638,00
spese per attivita tecniche, amministrative, di progettazione Euro = 50.135,61
LV.A. Eurg 33.423.74
COSTO COMPLESSIVO Euro 419.434,73

Da mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali.
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L’AMMINISTRATORE UNICO
(Maurlzm RAINERI)
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Allegato: A) Certificato Regolare Esecuzione



